
ontvangst bestelbrief AGIOnopmaak voorontwerp

BOUWTEAM PHP AGIOn
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5 WD

PHP nodigt bouwteam uit
voor adviesgesprek

bouwteam stelt
voorontwerpdossier samen

15/20 KD

verslag getekend dr PHP: ter goed-
keuring nr bouwheer & uitvoerder

2 WD

adviesgesprek voorontwerp

werfbezoek bij plaatsing isolatie / schrijnwerk
minstens PHP, bouwheer en architect

 @  @

2 WD

indien > 0,6 vol/h:
organisatie & finan-
ciering 2e proef ten
laste van bouwheer

10 WD

werfbezoek installaties + pressurisatiecontrole
PHP, bouwheer, architect en studiebureau

controle uitvoeringsdossier

15/20 KD

5 WD

controle as-builtdossier

aflevering kwaliteitsverklaring

afschrift kwaliteitsverklaring
en verantwoordingsnota

AFLEVEREN KWALITEITSVERKLARING

melding ontvangst/ontvankelijkheid
bouwteam stuurt

volledig uitvoeringsdossier in
(min. 20 KD voor aanbesteding)

aanvang werken
periodieke upload van werffoto’s

organisatie werfbezoek
bouwteam informeert PHP over

moment van
plaatsing isolatie / schrijnwerk

ha
lfj

aa
rli

jk
se

 s
tu

ur
gr

oe
p 

- v
er

sl
ag

 d
oo

r P
H

P

aanbesteding

einde werffase

verslag PHPbijsturing uitvoeringsdossier

verslag PHPbijsturing voorontwerpdossier

verslag PHP

organisatie pressurisatiecontrole
(reële gebruikstoestand)

bouwteam informeert PHP over
moment voor pressurisatiecontrole

pressurisatieproef (lekdetectie)
organisatie en financiering 

ten laste van bouwheer

bouwteam stuurt
volledig as-builtdossier in melding ontvangst/ontvankelijkheid

verslag getekend dr PHP: ter goed-
keuring nr bouwheer & uitvoerder



BOUWTEAM PHP AGIOn

ontvangst bestelbrief AGIOn

gemaakte (technische)
bijsturingen

verslag PHP

5 WD

 @  @

15 WD

aflevering kwaliteitsverklaring

checklist aandachtspunten
 gebruiker & beheerder

 @  @

eindrapport PHP

20 WD

 @  @

controle na 1 jaar
evaluatie gebruikscomfort

monitoringdata
energieboekhouding

controle na 2 jaar
evaluatie gebruikscomfort

CONTROLE NA INGEBRUIKNAME


